

Số: 01/KL-TTra

Phú Thọ, ngày 23 tháng 4 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thực hiện dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển
nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam, quýt
của huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ”

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTra ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ về thanh tra việc thực hiện dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam, quýt của huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ”, từ ngày 29/02/2024 đến ngày 10/4/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Hợp tác xã cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTraĐTDA, ngày 19/4/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra,

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam, quýt của huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ” được phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 13/3/2023 và Hợp đồng thực hiện dự án số 04/HĐ-PTTSTT, ngày 10/4/2023 được ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hợp tác xã cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt.

- Cơ quan chủ trì: Hợp tác xã cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt.

- Chủ nhiệm dự án: Ông Hoàng Văn Tiệp - KS nông nghiệp phòng Hỗ trợ phát triển HTX - Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ.

* Các mục tiêu cụ thể của dự án, gồm:

- Tạo lập thành công quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam, quýt của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Thiết lập hệ thống công cụ quản lý và xây dựng mô hình trồng cam, quýt theo tiêu chuẩn Vietgap vận hành hệ thống công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam, quýt của huyện Tân Sơn.

- Xây dựng hệ thống khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam, quýt của huyện Tân Sơn.

* Các nội dung triển khai thực hiện của dự án:

- Nội dung 1: Điều tra, khảo sát bổ sung thông tin phục vụ cho việc xây

dựng nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam, quýt của huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung 2: Xác lập quyền bảo hộ sở hữu nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt” cho sản phẩm cam quýt tại huyện Tân Sơn.

- Nội dung 3: Xây dựng hệ thống công cụ quản lý và xây dựng mô hình trồng cam, quýt theo tiêu chuẩn Vietgap vận hành hệ thống công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Mường Kịt”

- Nội dung 4: Xây dựng hệ thống khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể

* Thời gian thực hiện: 25 tháng (từ tháng 3/2023 đến hết tháng 3/2025).

* Tổng kinh phí thực hiện: 625,0 triệu đồng.

Trong đó: Nguồn vốn SNKHCN tỉnh là: 470,0 triệu đồng.

Nguồn đối ứng của HTX cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt: 155,0 triệu đồng.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Công tác tổ chức thực hiện dự án

- Cơ quan chủ trì đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-SKHHCN, ngày 15/6/2023.

- Thực hiện ký kết các hợp đồng thuê khoán chuyên môn với các thành viên tham gia thực hiện dự án, cụ thể: Hợp đồng số 01/HĐTKCM/DAKH.2023, ngày 10/4/2023 với ông Hoàng Văn Tiệp; hợp đồng số 02/HĐTKCM/DAKH.2023, ngày 12/4/2023 với bà Nguyễn Phương Thu; hợp đồng số 03/HĐTKCM/DAKH.2023, ngày 12/4/2023 với bà Lê Thị Thu Trang.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ quan chủ trì chưa xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

2.2. Về thực hiện nội dung chuyên môn của dự án: Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án đã triển khai thực hiện được các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ triển khai dự án với quy mô 50 phiếu tại xã Kiệt Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ (kế hoạch số 01/KH-HTX, ngày 12/4/2023) và xây dựng báo cáo chuyên đề về kết quả điều tra, khảo sát.

- Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với 06 gói thầu đã được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt để triển khai các nội dung của dự án, gồm: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (gồm: logo, tem nhãn, tờ rơi, bao bì); Xác lập bản đồ khu vực địa lý; Phân tích các chỉ tiêu chất lượng cam, quýt; Tư vấn, chứng nhận VietGap cho mô hình; Đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm của mô hình được cấp nhãn hiệu tập thể và Xây dựng, tạo mã chứng thực hàng hóa cho mô hình được cấp mã QR-code; In ấn bộ nhận diện, bao bì đựng sản

phẩm. Tuy nhiên, gói thầu “Tư vấn, chứng nhận VietGap cho mô hình” và gói thầu “Đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm của mô hình được cấp nhãn hiệu tập thể và Xây dựng, tạo mã chứng thực hàng hóa cho mô hình được cấp mã QR-code” đã triển khai thực hiện còn chậm so với tiến độ đã đề ra trong thuyết minh dự án được duyệt.

- Thiết kế được hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của dự án.

- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể tại Quyết định số 01/QĐ- HTX.NHTT, ngày 04/12/2023. Xây dựng và xác định các chỉ tiêu cơ bản của cam, quýt “Mường Kịt”. Xây dựng quy chế cấp phép và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản cam, quýt. Tuy nhiên, các quy chế quản lý, quy trình kỹ thuật đã xây dựng chưa đảm bảo đầy đủ về bố cục, nội dung và chưa phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất của Hợp tác xã.

- Lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm quýt thái Mường Kịt tại Quyết định số 01/QĐ-TCCS-HTXMK, ngày 15/01/2024, sản phẩm cam tại Quyết định số 02/QĐ-TCCS-HTXMK, ngày 15/01/2024. Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng chưa quy định được mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo thuyết minh dự án.

- Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền triển khai thực hiện dự án trong thời gian 01 ngày (28/7/2023).

- Tổ chức 03 hội nghị, gồm: 01 hội nghị lấy ý kiến về nhãn hiệu, logo trong 01 ngày (04/8/2023); 01 hội nghị lấy ý kiến về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể trong thời gian 01 ngày (07/9/2023); 01 hội nghị tập huấn quy trình trồng, chăm sóc cây cam, quýt đạt tiêu chuẩn sử dụng nhãn hiệu tập thể trong thời gian 02 ngày (15 và 16/11/2023).

- Tổ chức 01 hội nghị nghiệm thu trung gian về kết quả triển khai và các sản phẩm của dự án ngày 15/12/2023.

- Xây dựng, lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Cam quýt Mường Kịt” và gửi Cục Sở hữu trí tuệ ngày 05/02/2024.

Ngày 22/3/2024, Đoàn thanh tra đã kiểm tra thực tế việc triển khai xây dựng mô hình của dự án. Kết quả kiểm tra cho thấy: Cơ quan chủ trì đã lựa chọn được địa điểm để xây dựng mô hình trồng cam, quýt đạt tiêu chuẩn Vietgap với quy mô 05 ha (03 ha quýt và 02 ha cam) tại khu Đồng Than, xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn.

Cơ quan chủ trì chưa mở nhật ký theo dõi tiến độ thực hiện chung của dự án theo quy định.

2.3. Về cấp và sử dụng kinh phí thực hiện dự án

a. Về cấp và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp KH&CN:

- Nguồn vốn sự nghiệp KH&CN tỉnh được cấp: Tính đến thời điểm thanh tra, nguồn vốn sự nghiệp KH&CN tỉnh đã cấp năm 2023 là: **235,0 triệu đồng**.

- Nguồn vốn sự nghiệp KH&CN tỉnh đã sử dụng để chi thanh toán tính đến thời điểm thanh tra là: **210,35** triệu đồng, (cụ thể: Chi thuê khoán chuyên môn: 164,815 triệu đồng; Nguyên vật liệu, năng lượng: 0 triệu đồng; Chi khác: 45,535 triệu đồng). Nguồn vốn sự nghiệp KH&CN đã cấp chưa sử dụng: **24,65** triệu đồng.

b. Về bố trí và sử dụng nguồn vốn đối ứng:

Trong năm 2023, vốn đối ứng để thực hiện nội dung thuê chi phí tư vấn kiểm nghiệm để lập hồ sơ chứng nhận và cấp chứng chỉ Vietgap cho mô hình đã được Cơ quan chủ trì thực hiện qua việc ký kết hợp đồng thực hiện với Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Kết quả kiểm tra các tài liệu và hồ sơ, chứng từ cho thấy: Các khoản chi đều có hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, hoá đơn, uỷ nhiệm chi. Cơ quan chủ trì chưa mở sổ theo dõi kinh phí thực hiện dự án theo quy định.

3. Kết luận

3.1. Kết quả đã thực hiện được:

- Về công tác tổ chức thực hiện: Cơ quan chủ trì đã triển khai thực hiện các nội dung dự án thông qua việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện ký kết các hợp đồng thuê khoán chuyên môn với các thành viên tham gia thực hiện dự án.

- Về thực hiện các nội dung chuyên môn của dự án: Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án cơ bản đã triển khai thực hiện các nội dung của dự án theo Thuyết minh đã được phê duyệt, gồm: Thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ triển khai dự án với quy mô 50 phiếu tại xã Kiệt Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ và xây dựng báo cáo chuyên đề về kết quả điều tra, khảo sát; Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với 06 gói thầu đã được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt để triển khai các nội dung của dự án; Xây dựng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; Thiết kế được hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và xác định các chỉ tiêu cơ bản của cam, quýt “Mường Kịt”; Xây dựng quy chế cấp phép và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản cam, quýt; Lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm quýt thái Mường Kịt và sản phẩm cam; Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền triển khai thực hiện dự án; 01 hội nghị lấy ý kiến về nhãn hiệu, logo; 01 hội nghị lấy ý kiến về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; 01 hội nghị tập huấn quy trình trồng, chăm sóc cây cam, quýt đạt tiêu chuẩn sử dụng nhãn hiệu tập thể; 01 hội nghị nghiệm thu trung gian về kết quả triển khai và các sản phẩm của dự án; Xây dựng, lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Cam quýt Mường Kịt” gửi Cục Sở hữu trí tuệ.

- Về cấp và sử dụng các nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp KH&CN tỉnh năm 2023 được cấp đúng theo quy định và đã được đơn vị chi thanh toán để triển khai các nội dung công việc của dự án.

Nguồn vốn đối ứng đã được bố trí để thực hiện các nội dung năm 2023 đã được phê duyệt trong thuyết minh dự án.

3.2. Những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dự án:

- Các quy chế quản lý, quy trình kỹ thuật đã xây dựng chưa đảm bảo đầy đủ về bố cục, nội dung và chưa phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất của Hợp tác xã. Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng chưa quy định được mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo thuyết minh dự án.

- Một số gói thầu triển khai thực hiện còn chậm so với tiến độ đã đề ra trong thuyết minh dự án được duyệt, như gói thầu: “Đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm của mô hình được cấp nhãn hiệu tập thể và Xây dựng, tạo mã chứng thực hàng hóa cho mô hình được cấp mã QR-code”; “ Tư vấn và chứng nhận VietGap cho mô hình dự án”.

- Chưa xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án và chưa mở nhật ký nghiên cứu, sổ theo dõi kinh phí thực hiện dự án theo quy định tại khoản 1, Điều 20 của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.

5. Yêu cầu, kiến nghị

5.1. Hợp tác xã cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt (Cơ quan chủ trì):

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án, mở nhật ký và mở sổ theo dõi kinh phí thực hiện dự án theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót làm ảnh hưởng đến mục tiêu, nội dung, tiến độ và kết quả của dự án đã được phê duyệt.

- Đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện, bàn giao sản phẩm của các gói thầu còn chậm để đảm bảo tiến độ của dự án.

- Chỉ đạo chủ nhiệm và nhóm thực hiện dự án thực hiện đầy đủ các nội dung công việc của dự án, rà soát để hoàn thiện, bổ sung các quy chế quản lý, quy trình kỹ thuật, hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở đảm bảo đúng quy định, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã và Thuyết minh dự án được phê duyệt.

- Thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Cơ quan chủ trì trong thời gian ít nhất là 15 ngày liên tục.

Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **06/5/2024**.

5.2. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành (Sở Khoa học và Công nghệ):

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án thực hiện các nội dung công việc đảm bảo tiến độ và kết quả của dự án theo đúng Thuyết minh

dự án được phê duyệt, Hợp đồng thực hiện dự án đã ký.

Trên đây là Kết luận thanh tra về việc thực hiện dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mường Kìt” cho sản phẩm cam, quýt của huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ”. Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở, PGĐ Sở (Ô. Hoàn) (b/c);
- Cơ quan chủ trì DA (t/h);
- Phòng QLCN&CN (t/h);
- Thanh tra Sở (t/h);
- TT UD&TT KHCN (t/h công khai);
- Lưu: TT, HSTTr (12b).

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Đình Dũng